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Kajian ini menyelidiki hubungan di antara faktor-faktor risiko dengan tuntutan 
kontraktor di dalam projek pembinaan 'fast track'. Faktor-faktor risiko yang dikenalpasti 
adalah berdasarkan kepada klausa-klausa pengagihan risiko dan tanggungjawab di dalam 
borang kontrak pembinaan kejuruteraan awam. 
Tujuan kajian ini adalah untuk menentukan hubungan di antara faktor-faktor risiko 'fast 
track' dengan tuntutan kontraktor supaya pemahaman mengenainya akan dapat 
membantu mengelakkan atau mengurangkan tuntutan dengan pengurusan risiko dan 
pengurusan pembinaan yang berkesan dan dari peringkat awal projek lagi. 
Permasalahan yang membawa kepada kajian ini adalah pengurusan risiko yang tidak 
dilakukan oleh kontraktor dari peringkat awal projek akan menyebabkan kontraktor 
dengan sengaja atau tidak, mengganggarkan risiko kurang semasa tender, dan mendapat 
pula keija tersebut. Apabila risiko timbul pada kadar yang besar, kontraktor akan cuba 
mendapatkan semula daripada majikan kerugian tersebut atau terpaksa menanggung nya 
sendiri. Ini akan membawa kepada pertumbuhan masalah-masalah tuntutan, terutamanya 
di dalam projek 'fast track' yang dipengaruhi oleh semua risiko-risiko seperti projek 
biasa, tetapi dengan kadar yang lebih hebat lagi. 
Keperluan pengenalpastian risiko seawal mungkin di dalam jangka hayat projek adalah 
penting bukan sahaja untuk membolehkan konstrain dan kos projek ditentukan, tetapi 
juga untuk rnemfokuskan pengurusan projek kepada kaedah mengawal dan mengagihkan 
risiko agar tuntutan boleh dikurangkan. 
IV 
ABSTRACT 
This research investigates the relationship between risk factors and contractor's claim in 
a 'fast track' project Risk factors which have been identified are based on risks and 
responsibilities allocation clauses in a civil engineering standard form of contract 
The objective of the study is to determine the relationship between 'fast track' risk 
factors and contractor's claim so that the understanding of it can aid in the avoidance of 
or mitigating claims by effective risk management and construction management from 
the early stage of the project. 
The perception that led to this study, is that when risk management is not adopted from 
the early stage of a project, the contractor who deliberately or otherwise underestimated 
the risks is most likely to get the work. When the effect of the risks increases he must 
then successfully claim compensation from the client or suffer the loss. This increases 
the incidence of claims problem and is especially so with 'fast1rack' projects as they are 
affected by all the risks commonly inherent in normal projects but at a greater impact. 
The need to identity risks as early as possible in a project's life is not only for project 
constraints and cost to be ascertained, but also to focus project management towards risk 
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BAB 1: PENGENALAN 
1.0 Pendahuluan 
Kaedah pemerolehan boleh diertikan sebagai kaedah atau cara yang perlu 
digunakan untuk mendapatkan sumber-sumber organisasi seperti perkhidmatan 
profesional, ~ komponen, buruh dan kuasa bagi membina sesebuah bangunan 
atau struktur (Tolson, 1991 ). 
Bentuk kontrak atau kaedah pemeroleban yang dipakai untuk sesuatu projek 
binaan adalah penting dan bergantung kepada keperluan klien dan halangan-
halangan tertentu. Keperluan klien merujuk kepada pencapaian piawaian pengguna 
atau spesifikasi perlaksanaan yang ditentukan oleh klien, misalnya, untuk kedai 
memerlukan ruang terbuka dan kurang halangan-halangan struktur sementara di 
dalarn pejabat modem, keperluannya ialah terhadap pencahayaan, penyejukan 
ruang dalam~ ventilasi dan pembahagian ruang-ruang untuk kegunaan tertentu. 
Halangan pula ILerujuk kepada beberapa piawaian bangunan, bahan dan undang-
undang yang perlu dipatuhi, konstrain masa/penjadualan dan keperluan operasi 
seperti pela.ksanaan sekaligus rekabentuk dan pembinaan serta akhir sekali 
konstrain kewangan atau aliran tunai. 
BAB 1: PENGENALAN 
1.0 Pendahuluan 
Kaedah pemerolehan boleh diertikan sebagai kaedah atau cara yang perlu 
digunakan untuk mendapatkan sumber-sumber organisasi seperti perkhidrnatan 
profesional, bahan, komponen, buruh dan kuasa bagi membina sesebuah bangunan 
atau struktur (Tolson, 1991 ). 
Bentuk kontrak atau kaedah pemerolehan yang dipakai untuk sesuatu projek 
binaan adalah penting dan bergantung kepada keperluan klien dan halangan-
halangan tertentu. Keperluan klien merujuk kepada pencapaian piawaian pengguna 
atau spesifikasi perlaksanaan yang ditentukan oleh klien, misalnya, untuk kedai 
memerlukan ruang terbuka dan kurang halangan-halangan struktur sementara di 
dalam pejabat modem, keperluannya ialah terhadap pencahayaan, penyejukan 
ruang dalaman, ventilasi dan pembahagian ruang-ruang untuk kegunaan tertentu. 
Halangan pula merujuk kepada bebempa piawaiar. bangunan, bahan dan undang-
undang yang perlu dipatuhi, konstrain masa/penjadualan dan keperluan opemsi 
seperti pelaksanaan sekaligus rekabentuk dan pernbinaan serta akhir sekali 
konstrain kewangan atau aliran tunai. 
Antara kriteria-kriteria yang sering dijadikan landasan untuk penilaian pemerolehan, 
seperti yang disarankan oleh Turner ( 1990) ialah penyiapan program, perubahan kerja 
yang besar, kerumitan kerja, tahap kualiti, ketentuan harga, harga kompetitif, 
tanggungjawab dan pengagihanlmengelakkan risiko. 
Kriteria-kriteria atau prinsip-prinsip yang dijadikan landasan dalam penilaian untuk 
mernilih kaedah perolehan seperti yang disarankan oleh Tolson (1991) pula ialah: 
a. kepentingan kawalan kualiti dan kos 
b. kepentingan masa 
c. kepentingan terhadap tender kompetitif bagi kontrak: rekabentuk/pembinaan. 
Sekiranya a. menjadi kriteria utama klien dan projek, risiko rekabentuk harus dipikul 
seboleh-bolehnya oleh organisasi klien dengan masa yang mencukupi untuk membuat 
perancangan lengkap sebelum tender. Bentuk kontrak yang sesuai ialah kontrak 
dengan bil kuantiti yang komprehensif dan jalinan hubungan dengan jurukur bahan 
yang mencukupi sebelum mempelawa tender kompetitif 
berdasarkan kontrak 'lump sum'. 
Jika b. menjadi k:riteria utama, maka kualiti, liabiliti penyenggaraan dan kos kurang 
diutamakan dan risiko rekabentuk akan lebih condong untuk ditanggung oleh 
organisasi kontraktor. Kaedah untuk mempercepatkan pembinaan atau 'fast tracking' 
akan berkemungk:inan digunakan dan sistem perolehan yang biasa digunakan ialah 
2 
sistem perolehan kontrak penguru.san atau pengurusan pembinaan dengan kontrak 
berasaskan kos. 
Jika c. merupakan kriteria utama, maka klien mesti mempunyai sumber yang cukup 
untuk menghasilkan satu ikhtisar yang komprehensif dan menyeluruh sebagai asas 
pelawaan tender dan menilai tender secara adil berdasarkan rekabentuk dan kos. 
Kaedah ini sesuai dengan pakej 'turnkey' yang meletakkan lebih liabiliti kepada 
kontraktor. 
Untuk tujuan kajian ini, projek yang dikaji mengambil prinsip kepentingan masa 
sebagai kriteria utamanya. Oleh itu kaedah yang digunakan untuk memendekkan 
tempoh kontrak ialah 'fast tracking'dimana kaedah perolehan tradisional digunakan 
bersama kontrak nilai dan ukur (value and measure) berdasarkan bil kuantiti dengan 
pelawaan tender kompetitif. 
Keperluan kepada 'fast tracking' atau juga disebut sebagai rekabentuk 'fast track', 
pembinaan 'fast track' atau kaedah perolehan 'fast track' ini timbul disebabkan 
kriteria masa yang dianggap lebib penting daripada kriteria yang lain. Kaedah 
perolehan dan kontrak pembinaan yang digunakan pula mengambilkira kerumitan 
kerja dan jangkaan akan adanya skop perubahan kerja yang besar serta mengambilkira 
terrna-terrna pengagihan atau mengelakkan risiko. Dengan 'fast tracking' ini senario 
yang wujud adalah pengambilan Iangkah menindihkan peringkat rekabentuk dengan 
peringkat pembinaan. Yang mana ini dikatakan dapat memendekkan tempoh projek. 
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Hubungan antara kaedah perolehan dan kontrak pembinan dengan pembinaan 'fast 
track' boleh diringkaskan sebegini, iaitu berdasarkan keperluan dan konstrain klien 
dengan mengambil masa sebagai prinsip utama menjalankan projek, daripada kaedah-
kaedah perolehan yang dinilai yang sesuai digunakan, pilihan yang dibuat haruslah 
membolehkan 'fast tracking' dilakukan. lni walau bagai manapun meletakkan risiko 
rekabentuk yang lebih kepada kontraktor. 
Projek 'fast track' dikatakan membawa banyak kebaikan tetapi ada pendapat lain 
yang mengatakan ia boleh membawa banyak masalah atau risiko. Ia terutamanya 
timbul kerana pertindihan antara peringkat rekabentuk dan pembinaan yang dikatakan 
merencatkan proses rekabentuk yang ideal. 
Daripada satu kajian yang dibuat mengenai kelewatan penyiapan projek 'fast track' di 
Amerika, pengkaji-pengkaji telah menyenaraikan risiko-risiko atau masalah-masalah 
berikut sebagai yang perlu diberi perhatian jika inginkan keuntungan di dalam projek 
'fast track': 
• Kesilapan dan kekurangan di dalam rekabentuk 
• Perubahan lukisan 
• Koordinasi di antara rekabentuk dan pembinaan 
• koordinasi di antara pakej kerja 
Sehubungan dengan itu bolehJah dikataka.n bahawa risiko berkaitan dengan 
rekabentuk banyak memberi kesan ke atas kelewatan penyiapan projek. Kelewatan 
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yang berpunca daripada pihak majikan, seperti di dalam kes ini kelewatan pengeluaran 
lukisan, kesilapan dan kekurangan di dalam rekabentuk serta perubahan lukisan ini 
akan mengakibatkan mekanisma tuntutan dapat dijalankan. Faktor-faktor risiko 
sebegini (antaranya risiko rekabentuk) yang dikatakan menghasilkan masalah atau 
timbulnya tuntutan. Walaupun risiko ini sentiasa ada di dalam projek biasa, namun di 
dalam projek 'fast track' kesannya lebih mendalam. 
Pengurusan risiko yang tidak efisien dari awal projek lagi akan meningkatkan 1agi 
masalah ini. Untuk tujuan kajian ini, tuntutan yang dikaji hanyalah tuntutan kontraktor 
di bawah kontrak yang berhubung dengan penambahan masa, perbelanjaan terus 
kontraktor atau mendapatkan balik kerug]an. 
1.1 Skop Kajian 
Berdasarkan tajuk kajian iaitu Hubungan Faktor-faktor Risiko Dengan Tuntutan 
Kontraktor Di Dalam Projek 'Fast Track' serta data-data yang dapat dikumpulkan 
daripada kajian kes, maka kajian ini diskopkan seperti di bawah: 
1. Faktor-faktor risiko yang dikaji dihadkan kepada faktor-faktor risiko yang 
disenaraikan berdasarkan peristiwa-peristiwa yang boleh menyebabkan timbulnya 
tuntutan di bawah kontrak. 
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2. Kajian kes akan diskopkan kepada tuntutan penambahan masa, tuntutan-tuntutan . 
kewangan di bawah kontrak yang berkaitan dengan mendapatkan ba1ik 
perbelanjaan terus kontraktor dan bagi mendapatkan balik kerugian bagi sebuah 
projek 'fast track' sahaja. 
1.2 Mualab Kajian 
Kajian ini dibuat berdasarkan pemyataan yang dibuat oleh penulis-penulis lain serta 
persepsi mnum mengenai keadaan-keadaan berikut: 
I. Masalahnya ialah apabila apabila syarat-syarat kontrak yang meletakkan jumlah 
risiko yang besar ke atas kontraktor digunakan, dan keija diberikan dengan tender 
kompetitif, maka kontraktor yang secara tidak: sengaja atau sengaja 
menganggarkan risiko-risiko kurang, akan berkemungkinan besar mendapat keija · 
tersebut. Apabila risiko bertukar menjadi nyata di dalam kadar yang tinggi, 
kontraktor terpaksa berusaha mendapatkan gantirugi daripada klien atau terpaksa 
menanggung kerugian tersebut. Perkara ini yang menggalakkan pertumbuhan 
risiko tuntutan oleh kontraktor (Chapman et al., 1989). 
2. Di dalarn projek 'fast track', risiko kos akhir yang dikatakan lebih tinggi daripada 
anggaran kos semasa tender kerana risiko rekabentuk yang tinggi dan terpaksa 
ditanggung oleh kontraktor. Risiko perubahan di dalam rekabentuk ini yang 
d.ikaitkan dengan timbulnya tuntutan oleh kontraktor. 
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3. Pengurusan risiko yang tidak efisien dari peringkat awal projek dikatakan akan 
menimbulkan banyak risiko yang berhublDlg dengan objektif projek iaitu kos yang 
melebihi anggaran, penyiapan lewat dan tidak mencapai tahap kualiti yang 
ditetapkan. 
1.3 Objektif Kajiao 
Objektifutama kajian ini adalah: 
I. Untuk mengkaji hubungan di antara faktor-faktor risiko yang telah dikenalpasti 
berdasarkan peristiwa-peristiwa yang menimbulkan tuntutan di bawah kontrak 
dengan tuntutan kontraktor di bawah kontrak bagi mendapat perlanjutan masa, 
mendapatkan balik perbelanjaan terns dan kerugian yang ditanggungnya, di dalam 
suatu projek pembinaan 'fast track'. 
2. Untuk menunjukkan bahawa risiko perubahan skop kerja adalah risiko utama 
yang perlu diberi perhatian sama ada oleh pihak majikan, kontraktor atau 
perunding di dalarn projek 'fast track'. 
Objektif pertama adalah penting kerana mengenalpasti faktor-faktor risiko dan 
menganalisis risiko atau khususnya pengurusan risiko dikatakan penting kepada 
aktiviti pembinaan di dalam meminimakan kerugian dan meningkatkan 
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keuntungannya (Akintoye et al.,l996). Ianya senng diabaikan teruta.manya oleh 
kontraktor kerana beberapa sebab utama seperti yang diketengahkan oleh Akintoye et 
al. (1996) iaitu tidak biasa dengan teknik pengurusan risiko yang formal, pengiraan 
yang menggunakan teknik-teknik tersebut tidak diperlukan untuk mencapai objektif 
projek serta tiada masa, maklumat dan pengetahuan tentangnya. 
Di dalam mengamalkan strategi 'fast track', risiko yang besar adalah, meskipun 
perbelanjaan yang lebih dibelanjakan ke atas sumber-sumber, namun pengurangan 
jangkamasa projek tidak akan dapat dicapai. Risiko selanjutnya ialah kos sebenar yang 
dikaitkan dengan 'fast tracking' akan sangat melebihi kos anggaran (Russell et al., 
1990). Kenyataan ini berkait dengan objektif kedua kerana definisi 'fast track' itu 
sendiri iaitu pertindihan peringkat rekabentuk dengan pembinaan yang menyebabkan 
risiko perubahan di dalam skop keija menmgkat di dalam projek tersebut. Perubahan 
skop kerj?. akan menjana mekanisma tuntutan. Oleh itu terdapat kepentingan untuk 
rnenekankan bahawa koordinasi rekabentuk-pembinaan perlu diberi perhatian lebih di 
dalam projek 'fast track'. 
1.4 Pernyataan Metodologi Kajian 
Kaedah yang digunakan di dalam kajian ini untuk mencapai objektif kajian adalah 
dengan dua kaedah iaitu: 
1. Untuk mendapatkan data sekunder ialah melalui kajian pembacaan. 
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2. Untuk mendapatkan data primer dengan mela.kukan ~jian kes ke atas fail-fail 
tuntutan di dalam sebuah projek •fast track' sebenar. 
1.5 Kajian melalui pembacaan 
Kajian pembacaan dibuat untuk mendapatkan ide, pendapat, pandangan umum serta 
memberikan sokongan kepada basil kajian kes berkenaan: 
1. Risiko-risiko dan perkaitannya dengan kaedah perolehan dan kontrak. 
2. Hubungan projek •fast track' dengan faktor-faktor risiko yang telah dikenal pasti 
oleh penulis-penulis lain khususnya kesan p_..rtindihan peringkat rekabentuk 
dengan pembinaan dalam projek •fast track' terhadap kadar risiko. 
3. Hubungan risiko yang relevan kepada projek 'fast track' dengan tuntutan 
kontraktor. 
Rujukan telah dibuat ke atas buku-buku pengurusan projek, pengurusan risiko. kaedah 
perolehan, buku undang-undang berkenaan kontrak dan tuntutan, jumal-jurnal 
. pengurusan pembinaan dan ekonomi, pengurusan pr~jek, k~juruteraan pembinaan dan 
pengurusan,kertas kerja dan seminar berkenaan undang-undang dan tuntutan dan lain-
lain yang berkenaan seperti yang disenaraikan di dalam senarai rujukan. 
Kebanyakan sumber rujukan seperti buku dan jlDllal didapatkan daripada dua buah 
perpustakaan Universiti Sains Malaysia dan pusat surnber Pusat Pengajian Perurnahan 
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Bangunan Dan Perancangan. Selain daripada itu beberapa bahan seperti kertas kerja 
undang-undang didapatkan daripada sumber peribadi. 
Pemilihan bahan rujukan untuk kajian pembacaan disesuaikan dengan objektif yang 
ingin dicapai oleh kajian dan dengan bahan-bahan daripada kajian kes supaya 
maldumat yang akan diperolehi selari dan dapat memberi sokongan kepada 
pennasalahan kajian. 
1.6 Kajian Kes 
Tujuan kajian kes adalah untuk menentukan kaitan perhubungan di antara faktor-
faktor risiko yang telah dikenalpasti oleh penulis lain, dan yang relevan kepada projek 
'fast track' dengan tuntutan yang dibuat oleh kontraktor (di bawah kontrak) di dalam 
projek 'fast track' sebenar. 
Melalui kajian kes, maklumat praktikal bagi menguatkan lagi pemyataan 
permasalahan yang telah dikemukakan akan diperolehi. Oleh itu perbandingan antara 
teori umum dan keadaan sebenar bagi sebuah projek 'fast track' boleh dibuat. Untuk 
tujuan menjaga kepentingan pihak terbabit di dalam projek tersebut, maklurnat yang di 
dapati dan digunakan adalah dianggap bahan sulit. Maka nama syarikat dan pihak-
pihak terbabit tidak dinyatakan. Kos-kos tuntutan terbabit juga adalah bahan sulit dan 
tidak dinyatakan melainkan di dalam bentuk peratusan kepada kos kontrak. 
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Untuk kajian kes, kajian dibuat ke atas surat-surat tuntutan kontraktor kepada 
perunding atau majikan di dalam jangkamasa pembinaan selama dua tahun serta 
akaun interim dan akhir yang menyenaraikan tuntutan perintah perubahan dan 
tuntutan di bawah 'daywork'. 
Surat-surat tuntutan serta tuntutan perintah perubahan dan 'daywork' ini akan 
dijadualkan mengikut ciri-cirinya seperti tajuk tuntutan, sifatnya, faktor~faktor risiko 
yang mewujudkan tuntutan dan peratusan kos tuntutan ke atas kos projek dan harga 
projek. 
Daripada jadual tersebut, kekerapan berlakunya kes tuntutan dalam klasifikasi faktor 
risiko yang tertentu dapat dilihat. Seterusnya peratusan kos tuntutan ke atas kos projek 
dan harga projek akan memberikan nilai berangka kepada keputusan kajian kes dan 
menunjukkan kepentingan faktor-faktor risiko tertentu, misalnya risiko rekabentuk, di 
dalam menguruskan risiko. Ini seterusnya dapat mengukuhkan pernyataan bahawa 
faktor risiko tersebut perlu diberi perhatian yang lebih oleh kontraktor, majikan dan 
juga perunding di dalam menguruskan risiko. 
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BAD 2: HUBUNGAN FAKTOR-F AKTOR RISIKO DENGAN TUNTUTAN 
KONTRAKTOR DI DALAM SENARIO PROJEK 'FAST-TRACK' 
2.1 Kaedah Perolehan dan Kontrak Pembinaan 
Perote~ sebagai satu aktiviti di dalam perdagangan dan industri sekarang ini 
bermaksud membeli - sistem menender dan memilih yang diperlukan untuk 
mendapatkan sesuatu. Setiap orang yang inginkan sebuah bangunan perlu melalui 
proses perolehan bangunan. Meskipun klien sentiasa menjadi 'majikan', bahagian 
selebihnya ahli yang digajikannya, iaitu dengan siapa dia menandatangani kontrak 
atau kontrak-kontrak dan untuk tujuan apa kootrak itu dibuat, merupakan 
pembolehubah-pembolehubah di dalam pemilihan perolehan. Pembolehubah-
pembolehubalt diantara siapa yang merekabentuk, dan . bila rekabentuk dibuat dan 
siapa yang berkontra.k dengan siapa dan seterusnya menghasilkan kaedah-kaedah 
pilihan untuk perolehan. 
2.1.1 Jenis-jenis Perolt.ban 
Empat pilihan perolehan yang akan disentuh di bahagian ini ialah (Turner, 1990): 




4. Rekabentuk dan pengurusan 
Rekabentuk dan bina 
Kaedah perolehan ini bukanlah barn kerana sejak dahulukala lagi arkitek/pembina 
membekalkan bangunan kepada klien mereka Contohnya tukang rumah Melayu yang 
juga merekabentuk mengikut kehendak bakal tuan rumah dan kemudiannya 
membinanya. Ianya merupakan kaedah perolehan di mana satu organisasi 
bertanggungjawab kepada klien untuk kedua-dua rekabentuk dan pembinaan. 
Organisasi ini biasanya adalah kontraktor bangunan. Namun tiada sebab organisasi 
perunding misalnya untuk menawarkan perkhidmatan tersebut. 
Beberapa variasi rekabentuk dan bina adalah secara terns, kompetitif, majukan dan 
bina, 'package deal' dan 'turnkey'. Masing-masing adalah seperti ringkasan di bawah: 
0 Secara terus 
Di dalam kes ini, tiada persaingan di dalam tender. Beberapa penilaian ke atas 
pesaing-pesaing mungkin dibuat sebelum tender dipanggil tetapi hanya satu 
sahaja tender yang didapatkan. 
0 Kompetitif 
Ia merupakan kaedah yang biasa di mana tender dibuka kepada beberapa 
kontraktor untuk mendapatkan persaingan rekabentuk dan harga. 
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0 Majukan dan bina (develop aad construct) 
Perunding merekabentuk bangunan hingga ke peringkat yang dipanggil 
rekabentuk skop dan kemudiannya mendapatkan tender kompetitif daripada 
kontraktor yang akan mengembangkan dan melengkapkan rekabentuk dan 
membina bangunan. Skop rekabentuk boleh berubah~ubah daripada penentuan 
ke atas luas ruang yang dikehendaldci kepada indikasi yang lebih luas 
mengenai rupabentuk luaran bangunan atau bahan yang diperlukan, atau pada 
hujung skala yang satu lagi, perunding mengadakan rekabentuk skema yang 
mentukan semua komponen utama, bahan, gariskasar tampak sisi dan plan 
lalu meninggalkan kontraktor dengan hanya menambahkan perincian sahaja 
bagi membolehkan bangunan tersebut dibina. 
0 'Package Deal' 
Variasi ini digunakan bilamana kontraktor yang bersaing menggunakan 
sebahagian besar sistem bangunannya atau kepunyaan orang lain atau mereka 
akan membina satu variasi daripada tema yang berulang-ulang. Yang nyata di 
sini ialah bangunan disediakan dan bukannya dengan rekabentuk inovatif 
Pembekal ini mungkin juga menawarkan untuk menyediakan atau mencarikan 
tapak, menjualkan, memajakkan atau menggadai janji produknya, 
mendapatkan kebenaran undang-undang, kelulusan dan sebagainya, mungkin 
dengan menanggung sendiri risikonya atau dengan tanggungan klien. 
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0 'Turnkey' 
Ia merupakan tenna yang bermaksud 'package deal' dan ·menggambarkan 
tindakan yang perlu dibuat oleh klien selain daripada membayar wang kepada 
kontraktor. 
Ciri-ciri 
• Sesuai untuk pembinaan bangunan yang berfungsi bukan berprestij. 
• Sesuai untuk bangunan yang mudah dan tidak rurnit, tidak memerlukan 
perkhidmatan bangunan yang tinggi dan tidak memerlukan inovasi teknikal. 
• Ikhtisar untuk rekabentuk skop yang tidak mungkin akan berubah. 
• Suatu harga yang tetap diperlukan sebelum pembinaan bermula. 
• Program keija boleh dipercepatkan dengan menindihkan rekabentuk dengan 
pembinaan. 
• Satu organisasi diperlukan untuk memikul tanggungjawab dan risiko bagi rek::t 
bentuk. 
Tradisional 
Ia telah digunakan sejak berabad lalu dengan fungsi untuk menghasilkan rekabentuk 
terus kepada klien dan pada waktu yang sama juga perekabentuk dikaitkan dengan 
fungsi menguruskan proses pembinaan. Walau bagaimanapun, ini bukanlah fungsi 
perekabentuk secara tradisionalnya. Secara tradisinya perekabentuk dilantik untuk 
merekabentuk dan mengawal kos sehingga rekabentuk sampai ke tahap tertentu. 
Seterusnya kontraktor dilantik untuk melaksanakan pembinaan. Variasi peroleban ini 
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adalah secara berurutan, d.ipercepatkan, rekabentuk sebahagian daripada bahagian atau 
elemen ketja. 
CJ Secara berurutan 
lukisan yang bespesifikasi dised.iakan dan berserta dengan dokumentasi, 
dibukakan kepada kontraktor untuk menender secara kompetitif 
a Dipercepatkan 
Kontraktor dilantik awal d.i dalam urutan rekabentuk berasaskan sebahagian 
makJumat, sama ada secara perundingan atau kompetitif Perundingan berlaku 
di atas dasar sebahagian maklimat setelah maklumat rekabentuk dapat 
disediakan 
0 Rekabentuk sebahagian daripada J)ahagian atau elemen kerja. 
Lukisan rekabentuk berspesifikasi disediakan oleh perund.ing dan bahagian 
yang d.irebentuk oleh kontraktor kemudiannya d.isatukan di dalam kontrak 
pembinaan. 
Ciri-dri 
• Digunakan apabila sesuatu program membenarkan masa yang mencukupi. 
• Apabila seseorang perunding diperlukan. 
• Klien berhasrat untuk melantik perekabentuk dan pembina yang berasingan. 
• Ketentuan harga dikehendakki sebelum pembinaan dimu1akan. 
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• Apabila kualiti produk dikehendakki. 
• Ia menyeimbangkan risiko yang perlu ditanggung di antara klien dengan 
kontraktor. 
Pengurusan 
Di dalam perolehan ini, pengurusan diasingkan daripada rekabentuk dan pembinaan 
lanya mungkin timbul kerana pandangan umum tentang industri pembinaan dan 
laporan urnum mengenainya iaitu pembinaan adalah industri yang tidak diuruskan 
dengan baik. Oleh itu satu sistem yang menekankan proses pengurusan telah 
dikemukakan sebagai salah satu pilihan perolehan. Walaupun kebanyakan pihak ragu-
ragu dengan kaedah ini, namun kebanyakan projek yang menggunakannya siap dalam 
masa yang Iebih singkat daripada kaedah tradisional. Tempoh rekabentuk dan 
pembinaan biasanya lebih singkat walaupun terdapat persoalan mengenai kos 
tambahan yang terlibat. Variasi kepada kaedah ini adalah kontrak pengurusan, 
pengurusan pembinaan dan pengurusan fi. 
0 kontrak pengurusan 
Kontraktor pengurusan yang dilantiic mernberikan perkhidmatan pengurusan 
kontraktor pembinaan dengan mengambil mereka sebagai subkontraktomya. Ia 
kernudiannya mendapat bayaran dalam bentuk fi bagi perkhidmatan tersebut. 
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0 pengunuan pembi.Daan 
organisasi pengurusan pembinaan yang dilantik mengMakan perkhidmatan 
pengwusan kontraktor pembinaan tetapi setiap mereka memasuki bubungan 
kontrak secara terns dengan klien. 
0 Pengurusan fi 
Kontraktor yang dilantik mengadakan perkbidrnatan menguruskan semua 
kerja pembinaan termasuk menggajikan subkontraktor untuk menjalankan 
kerja yang mana kerja dikira berasaskan 'prime cost'. Kontraktor dibayar 
secara fi untuk perkhidmatannya.Kaedah ini dianggap bukan sebagai 
pemgurusan tulen kerana kontraktor itu sendiri boleh mengadakan buruh, 
bahan dan loginya sendiri dan biasanya memang terlibat secara langsung di 
dalam kerja pembinaan. 
Rekabentuk dan pengurusan 
Sistem ini menggabung beberapa ciri-<:iri rekabentuk dan bina dengan pengurusan. 
Satu firma dilantik selepas satu proses pemilihan yang mungkin melibatkan 




Satu organisasi rekabentuk dan pengurusan merekabentuk dan menguruskan 
ketja, biasanya dengan mendapat fi. Mereka melantik kontraktor dan 
subkontraktor untuk menjalankan kerja binaan. 
0 Perunding 
Seorang perekabentuk/pengurus menjadi agen klien yang merekabentuk dan 
menguruskan kerja, mendapatkan tender subkontrak daripada kontraktor kerja 
dan masing-masing kemudiannya memasuki kontrak: secara terus dengan klien. 
Ciri-ciri 
Bagi kedua-dua Jems perolehan pengurusan tersebut, ciri-cirinya adalah seperti 
berikut: 
• Apabila permulaan pembinaan awal dan penyiapan awal dikehendakki, rekabentuk 
dan pembinaan perlu dijalankan serentak 
• Rekabentuk mestilah tleksibel untuk membolehkan perubahan dibuat semasa 
proses rekabentuk dan pembinaan d.ijalankan. 
• Sesuai digunakan apabila projek tersebut kompleks, mungkin ada keperluan untuk 
menguruskan klien yang berganda, perund.ing dan organisasi kontraktor. 
• Juga sesuai untuk projek yang kompleks daripada segi teknikal yang berpunca 
daripada perbezaan keperluan pengguna akan datang. 
• Digunakan apabila persaingan harga yang maksimum bagi elemen keija 
diperlukan. 
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2.1.2 Kootrak Pembinaao 
Kontrak biasanya mengandungi peruntukan dan pengagihan tanggungjawab, ganjaran 
dan risiko. Kaitannya dengan kaedah perolehan ialah ianya dikeluarkan Wltuk 
dipadankan dengan kaedah perolehan yang dikebendakki dan dengan itu meletakkan 
tanggungjawab, ganjaran dan risiko dengan seimbang kepada pihak berkontrak. 
Keseimbangan tersebut boleb diubah dan kontrak pembinaan boleh diklasifikasikan 
kepada dua asas iaitu pengagihan tanggungjawab dan risiko. Risiko kemudiannya 
boleh ditimbang dengan melihat dimana tanggungjawab diletakkan dan bagaimana 
ganjaran dipersetujui untuk dibayar. 
Kontrak pembinaan boleh diklasifikasikan mengikut bagaimana rekabentuk dan 
koordinasi, atau pengurusan diperuntukkan. Di dalam memilih kontrak, keputusan 
mesti dibuat ke atas (Turner, 1990): 
Tangguneiawab 
• tanggungjawab rekabentuk - iaitu bagaimana tanggWlgjawab rekabentuk: dan 
pembinaan dibahagikan kepada satu organisasi atau lebih. 
• tanggungjawab koordinasi - iaitu bagaimana tanggungjawab harus diletakkan 




Kontrak pembinaan boleh juga diklasifikasikan mengikut bagaimana ganjaran 
(bayaran) dibuat oleh k.lien kepada kontraktor. Keputusan pemilihan kontrak mesti 
dtbuat berdasarkan: 
• kontrak bera.saskan harga - kontrak ini berasaskan harga yang disebut oleb 
kontraktor tmtuk kerjanya. Ianya mungkin berkait dengan kos kerja 
tersebut ataupun tidak. Kerja tambahan yang diarahkan di dalam kontrak 
secara umumnya dinilai dan dibayar berasaskan harga kontrak 
• kontrak berdasarkan kos - kontrak sebegini mempunyai pembayaran 
berasaskan kos sebenar pembinaan. Walau bagaimanapun, kebanyakan 
kerja yang dilaksanakan dibayar mengikut asas yang ditetapkan terlebih 
dahulu bagi pembayaran balik kos, dan mungkin ditambah dengan aturan 
bagi pembayaran overhed dan keuntungan. 
• Risiko - Ia merupakan bahagian yang menimbulkan bany~k masalah dan 
timbul daripada percubaan membuat pertimbangan tentang tanggungjawab 
dan meletakkan harga kepadanya dengan tujuan mendapatkan ganjaran. 
Risiko akan sentiasa ada, yang tidak dapat dikuantifikasikan dan diletakkan 
harga yang munasabah dan diperuntukkan di dalam kontrak seperti yang 
dinyatakan oleh Turner ( 1990). Ianya diterangkan di bahagian 2.3 di bawah 
tajuk risiko. 
Kootrak berasaskao harga 
Kontrak ini terdiri daripada yang berikut: 
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0 Kontrak 'Lump Sum' 
Kontrak ini adalah kontrak dimana harga kontrak dipersetujui sebelum 
pembinaan bermula dan harganya dinyatakan di dalam kontrak ,biasanya 
sebagai •jumlah kontrak'. Ianya sesuai unuk kontrak tradisional (pembinaan 
sahaja), kontrak rekabentuk dan bina, serta kontrak kerja kontrak pengurusan 
atau pengurusan pembinaan. Maklumat yang dibekalkan kepada kontraktor 
boleh berubah dari 'kenyataan perlaksanaan' hingga ke spesifikasi terperinci 
bagi bahan, pertukangan dan lukisan, dan biasanya ditambah lagi dengan bil 
kuantiti. Andaian yang dibuat semasa mendrafkan dan menggunakan kontrak 
ini ialah setiap pihak yang berkontrak berharap bahawa di dalam peringkat 
kontrak nanti tidak melibatkan perintah perubahan yang besar dan asru, dan 
tentu sekali pengiraan semula ke atas ketja yang siap tidak akan perlu 
dilakukan. Di dalam kontrak ini biasa terdapat peruntukan untuk mengeluarkan 
perintah perubahan dan cara menilainya berdasarkan peraturan penilaian yang 
berasaskan harga yang dipersetujui. Kontrak ini boleh memindahkan 
tanggungjawab dan risiko yang maksimum kepada kontraktor. Di dalam kes 
tertentu, ia juga boleh menyekat kebebasan klien untuk membuat perubahan 
kerana beliau mungkin berada di dalam situasi yang lemah untuk berunding. 
Kontrak ini memberikan klien ketentuan harga yang maksimum dengan syarat 
semua keperluan klien telah ditentukan sepenuhnya di dalam kontrak. 
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CJ Kontrak pengukuraD 
kontrak ini wujud apabila jwnlah kontrak hanya ditentukan setelah penyiapan 
kelja dipastikan, hila mana pengukuran semula kerja yang telah disiapkan 
dihuat dan dinilai atas asas yang dipersetujui. Ia juga dirujuk sebagai kontrak 
·pengukuran semula'. Kegunaannya ialah apabila kerja yang diperlukan tidak 
boleh diukur dengan tepat untuk tender berasaskan bil kuantiri. Ia paling 
efektif hila rekabentuk untuk kerja telah banyak yang siap tetapi perincian 
akhir belum lagi disiapkan Dengan itu tender berasaskan lukisan dan bil 
kuanriti hampir atau pengukuran terhadap kadar harga untuk kategori kerja 
sudah memuaskan. Kontrak pengukuran ini membenarkan klien memendekkan 
program keseluruhan bagi rekabentuk, tender dan pembinaan tetapi biasanya 
melibatkan ketidaktentuan harga pada peringkat kontrak kerana kuantiti 
kontrak membayangkan kekurangan maklumat pada peringkat tender. Skop 
kerja harga hampir dan program harus jelas pada peringkat kontrak. Oleh itu 
kontrak pengukuran menghasilkan lebih risiko berbanding 'lump swn' bagi 
klien tetapi mungkin lebih berfaedah dari segi program kerja 
Kontrakberasaskan kos 
Kontrak ini pula terdiri daripada yang berikut: 
CJ Kontrak pembayaran balik kos (cost reimbursement) 
ianya digunakan apabila jumlah kontrak diperolehi melalui kos sebenar buruh, 
logi, dan bahan yang digunakan di dalam kerja, ditambah pula dengan elaun 
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untuk overhed dan keuntungan yang dipersetujui. Iannya digunakan apabila 
pengukman berasaskan kuantiti bampir tidak sesuai digunakan kerana skop 
dan sifat kerja sebelum pembinaan masih tidak jelas atau kerana risiko yang 
sentiasa wujud di dalam kontrak, yang mana tidak sesuai dan tidak akan 
dihargakan oleh kontraktor. Contohnya kerja pembaikan kecemasan bangunan 
akibat ke~ atau hila berlaku pemendapan yang memerlukan perhatian 
segera. Kontrak ini memberikan fleksibiliti yang tinggi untuk perubahan di 
dalam program, skop dan kuantiti kerja. Risiko kontraktor adaJah rendah 
kecuali yang berkaitan dengan finya. Walau bagaimanapun, risiko klien adalah 
tinggi kerana di dalam kontrak ini tidak terdapat insentif bagi kontraktor untuk 
mengurangkan 'prime cost'nya. Oleh itu, terdapat variasi kepada sistem ini 
bergantung kepada bagaimana fi ( overhed pengurusan dan keuntungan) 
diaplikasikan. 
a 'Cost plus percentage fee' 
'Prime cost' dibayar balik sebagai yang disebut di atas, ditambah pula dengan 
peratusan tetap atau pengurangan, 'sliding scale percentage fi'. Ianya tidak 
begitu menggalakkan kontraktor untuk mengawal 'Prime cost'nya 
a 'Cost plus f'IXed fee' 
'Prime cost' dibayar dengan tambahan satu fi tetap. Ini mungkin memberi 
lebib insentifkepada kontraktor untuk bekerja 1ebih cekap 1agi. 
24 
